Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2018

Total: 1

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
GRC161604000819139	Rehabilitación Integral De Calles En El Centro De Acapulco	SEDUPOT-FOR-AD-568-2016	Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional	23-Provisiones Salariales y Económicas SEDUPOT	Urbanización	En Ejecución	2018	$28,681,000	$28,681,000	$28,681,000	$28,681,000	$28,681,000	$18,609,094	$18,609,094	64.88	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO